

通学路交通安全プログラム 年間スケジュール

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
4月	通学路の確認（教）	通学路の確認（教）	通学路の確認（教）	通学路の確認（教）
5月		学校要望提出	学校要望提出	学校要望提出
6月		要望内容整理（教）	要望内容整理（教）	要望内容整理（教）
		調整会議 （進捗状況・要望確認）	調整会議 （進捗状況・要望確認）	調整会議 （進捗状況・要望確認）
7月				
8月	調整会議 （進捗状況・要望確認）			
9月			合同点検（定期）	
			点検結果まとめ	
10月	学校要望提出			
	要望内容整理（教）			
11月				
	調整会議 （進捗確認・計画見直し）	調整会議 （進捗確認・計画見直し）	調整会議 （進捗確認・計画見直し）	調整会議 （進捗確認・計画見直し）
12月	合同点検（定期）			
		プログラム（公表）	プログラム（公表）	プログラム（公表）
1月	点検結果まとめ			
2月				
3月	プログラム（公表）			