

## 第3次玉城町男女共同参画計画策定スケジュール(案)

	8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				4月			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
業務																																				
	アンケート 集計分析				骨子案検討				計画策定				計画策定				パブリックコメント				計画策定															
策定 委員会									▲ 第1回 計画素案検討								▲ 第2回 計画案検討								▲ 第3回 最終案検討											
その他																													■ 印刷							