

人・農地プランの実質化に向けた工程表

①アンケートの実施 ②地図化による現況把握 ③話し合い ④プランの取りまとめ手続

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工程												
				2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
三重県	玉城町	原	原		①	①	①	②	②・③	③・④	④	①	②	③	④	
		蚊野	蚊野		①	①	①	②	②・③	③・④	④					
		朝久田	朝久田		①	①	①	②	②・③	③・④	④					
		岡村	岡村		①	①	①	②	②・③	③・④	④	①	②	③	④	
		下玉川	下玉川		①	①	①	②	②・③	③・④	④					
		日向	日向		①	①	①	②	②・③	③・④	④					
		世古	世古		①	①	①	②	②・③	③・④	④	①	②	③	④	
		坂本	坂本		①	①	①	②	②・③	③・④	④					
		妙法寺	妙法寺		①	①	①	②	②・③	③・④	④	①	②	③	④	
		三郷 <small>(小社・曾根・山岡)</small>	小社		①	①	①	②	②・③	③・④	④	①	②	③	④	
			曾根													
			山岡													
		中角	中角		①	①	①	②	②・③	③・④	④	①	②	③	④	
		長更(ごけ)	ごけ		①	①	①	②	②・③	③・④	④					
		中楽	中楽		①	①	①	②	②・③	③・④	④					
		上玉川	上玉川						①	②・③	④					
		矢野	矢野									①	②	③	④	
		勝田	勝田							①・②	③・④					
		長更	長更							①	①	②	③	④		
		佐田・田丸	上町								①・②	③・④				
			本町													
			勝田町													
元町																
新田町																
浦町																
三ツ橋																
野篠	野篠									②	③	④				
久保	久保									①	②	③	④			